

ประมาณการเพื่อจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561

นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านน้ำซับ-บ้านโนนจั่ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 11 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 18 / 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	121,900.00	1.3624	166,076.56	
2	งานอาคาร				Factor F งานอาคาร
3	งานชลประทาน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	ค่าป้ายโครงการ			3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			169,076.56	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			169,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย บาท/ตารางเมตร

ที่มาของราคา - ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2560

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 38 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่องปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามมติ

คณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.จักราช

(นายพงษ์เดช ชีมกระโทก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโกมล บุญญาพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จักราช.

(นายโกมล บุญญาพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมาลัย รอดวินิจ)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.จักราช.

(นายอำนาจ ทนระน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิตยา อ้อมทองหลาง)

อนุมัติ.....นายก อบต.จักราช.

(นายภูษิต แก้วมณี)